



# Agglomération Seine-Eure

Etude pour la prise de compétence  
GEMAPI au 1<sup>er</sup> janvier 2018


COMMUNAUTÉ  
D'AGGLOMERATION



Seine - Eure




# L'agglomération Seine Eure



- **Direction du cycle de l'eau et des milieux naturels**
  - Service eau et assainissement : 17 agents**
  - Service rivières et milieux naturels : 3 techniciens rivières et zones humides, 7 agents de régie, 1 chargée de mission Natura 2000, 2 policiers ruraux, 1 assistante**
- **Création du service rivières suite aux inondations de 2000-2001 avec pour objectifs de mieux gérer la rivière et les ouvrages hydrauliques : recrutement d'un technicien rivière et d'une équipe de régie de 4 agents**
- **Missions du service aujourd'hui :**
  - **Travaux de restauration et d'entretien de la rivière Eure et des zones humides associées : PPRE validé en 2014**
  - **Travaux de restauration et d'entretien des mares : plan de gestion validé en 2015**
  - **Gestion des zones boisées d'intérêt communautaire**
  - **Animation des sites Natura 2000 de vallées de Seine**
  - **Surveillance de la voie verte et des milieux naturels**



## De nombreuses questions se posent :




- Nécessité de préciser les contours de la compétence : gestion des étangs, des systèmes d'endiguement, du ruissellement...
- Réécriture d'une partie des statuts de l'agglomération
- Adhésion à des structures de bassin quand elles existent : Andelle et Iton : question de la participation financière
- Quelle gestion pour la Seine en absence de structure de bassin
- Possibilité de mettre en place une taxe pour financer ces missions, plafonnée pour un montant maximum de 40€/hab avec création d'un budget annexe



Décision de lancer une étude pour nous accompagner dans la prise de compétence

## Présentation de l'étude :




- 3 phases :
  - Diagnostic : décryptage juridique et état des lieux du territoire : 3 mois
  - Proposition de scénarii au minimum 2 par cours d'eau : 3 mois
  - Accompagnement pour la mise en œuvre du scénario retenu : 1 mois
- groupement : Sepia/Calia/Maitre Marc
- Démarrage au 24/03/2016



## Problèmes rencontrés pendant la phase de diagnostic :

- Interprétation des contours de la GEMAPI différente entre les services de l'Etat et notre conseiller juridique – GEMA/PI
- Modification du périmètre de l'étude en cours de diagnostic
- Intégration du ruissellement
- Réflexion sur l'échelle de gestion la plus pertinente : Seine, Eure, Iton, Andelle
- Problématique des digues de Seine





**Merci de votre attention**

**Mélanie JUGY**

**Responsable du service rivières et milieux naturels**

**Agglomération Seine Eure**

**[Melanie.jugy@seine-eure.com](mailto:Melanie.jugy@seine-eure.com)**

**02.32.50.89.33**